

Anrainer-Information

Jänner 2008

Umbau Bahnhof Wien Matzleinsdorf

Arbeitsprogramm Jänner – Juni 2008

Gleisbau, Ver- und Entsorgungsleitungen:

Jänner – Juni

Einrichten der Baustelle, Abbruch der restlichen Bauwerke, Herstellen der Elektro- und Wasserversorgungsleitungen, sowie der Leitungswege für Gas und Abwasser, Errichtung eines Kollektors für die innerbetrieblichen Sicherungs-, Fernmelde- und Elektroleitungen.

März/April

Sanierung des Unterbaues für die neuen Rüstgleise und deren nördl. und süd. Weichenköpfe, Herstellen der Oberleitungsfundamente.

Mai/Juni

Verlegen des neuen Oberbaues für die Rüstgleise, Einbau der Weichenköpfe und Beginn der Montage der Oberleitung.

Gebäude, Brücken, Personaltunnel, Schaltstationen:

Jänner/Februar

Einrichten der Baustelle, Einmessen der Bauwerke im Baufeld, Aushub der Baugruben und Herstellen der Fundamente, Sperre und Teilabbruch der Zufahrt Eichenstraße, Umbau des Zufahrtstunnels, Aushub und Betonarbeiten für die Schaltstation Längenfeldgasse, Beginn der Arbeiten für innerbetrieblichen Personaltunnel Süd.

März/April

Beginn der Betonarbeiten Betriebsgebäude und Hallen, Sperre und Teilabbruch der Zufahrt Gürtel, Umbau des Zufahrtstunnels, Aushub und Betonarbeiten für die Schaltstation Gürtel, Fortsetzung der Bauarbeiten Zufahrt Eichenstraße und Schaltstation Längenfeldgasse.

Mai/Juni

Betonarbeiten Betriebsgebäude und Hallen sowie Fortsetzungsarbeiten an den Zufahrten und den Schaltstationen.

Arbeitsmittel:

Bagger, Baukräne, LKW, Fahrmischer, Betonpumpen, Gleisbaumaschinen, Turmwagen, Autokräne, Schneid- und Schrämwerkzeuge, Energieaggregate

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr.

Über besonders geräuschintensive Arbeiten an Wochenenden oder in den Nachtstunden werden Sie gesondert informiert werden.

Sie haben Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen?

Der Projekt Ombudsmann Peter Guggenberger

freut sich auf Ihren Anruf: 01/90 292 – 4000.

e-mail: ombudsmann@fcp.at