

Anrainer-Information

Juni 2008

Station Wien Südtiroler Platz

Arbeitsprogramm Juni 2008

Deckentausch

Fertigstellen der neuen Deckenabschnitte (Armieren, Aufbetonieren) und Aufbringen der Feuchtigkeitsisolierung, Hinterfüllen der fertiggestellten Tunnelabschnitte, Vorbereiten der Oberfläche für die Umleitungstrasse der Straßenbahnlinie O

Arbeitsmittel: LKW, Kräne, Fahrmischer, Betonpumpen

Stiegenaufgänge Argentinierstraße

Schalen, Armieren und Betonieren der Stiegenlaufplatten, Vorbereitungsarbeiten für den Innenausbau.

Arbeitsmittel: LKW, Kräne, Fahrmischer, Betonpumpen

Schacht Süd (Zugang vom neuen Tunnel zum SB-Bahnsteig)

Schalen, Armieren und Betonieren der Decke, Aushub bis zur Tunnelsohle.

Arbeitsmittel: Bagger, LKW, Kräne, Fahrmischer, Betonpumpen

Arbeitszeit in allen Abschnitten:

An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr

Vorankündigung

Für den weiteren Ausbau im Bereich der Schnellbahnbahnsteige (Einbau der Decke für den neuen Verbindungsgang) wird die Schnellbahnstrecke im Bereich der Hst. Wien Südtiroler Platz von Dienstag, 01.07.2008, 01:35 Uhr bis Montag, 01.09.2008 Betriebsbeginn gesperrt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Reiseplanungen. Weitere Informationen www.oebb.at oder 05-1717

Wir sind bemüht Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Leider können während der Bauzeit Lärm- und Staubbelastungen nicht gänzlich vermieden werden.

Sie haben Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen?

Der Projekt Ombudsmann Peter Guggenberger

freut sich auf Ihren Anruf: 01/90 292 – 4000,

e-mail: ombudsmann@fcp.at